Priorizadas para presupuesto 2021:

APROBADAS	**ZONA 1**	Área recreativa en Llaranes	Se ubicará en el parque cercano a la iglesia. Pendiente de adquisición del material de instalación. En la actualidad hay problemas de suministro de este material.
	ZONA 2	Mejorar el asfaltado en el Parque Magdalena	Es una inversión de reparación y se encuentra en estudio
		Rehabilitación y conservación del Manantial y Lavadero de Valparaíso y de su entorno	Es viable la rehabilitación del lavadero y del caño, pero no hyay concesión administrativa para el suministro del agua. Incluido en el catalogo de elementos singulares de Avilés. Pendiente de ejecución
	ZONA 3	Construcción de una rampa y barandilla de protección en la explanada de acceso al Complejo Deportivo de los Canapés	Ejecutado
		Arreglo integral del Parque de la Reconquista	Enmarcado en la línea 8 del DUSI. Está pendiente de ejecución
	ZONA 4	Limpieza y asfaltado de la Calle Valdredo ¿y acceso al Colegio San Cristóbal?	Ejecutado

	CIUDAD	Red social para personas mayores y personas con discapacidad. Aplicación de nuevas tecnologías en personas mayores y personas con discapacidad. Tejer redes en el movimiento asociativo.	En ejecución: El desarrollo del Plan de Voluntariado de Avilés contempla varias medidas en esta línea: se han realizado cursos de atención telefónica y telemática al voluntariado y se continuará en esa línea. Por otra parte, se han adquirido 14 tablets cuyo uso se determinará en la Mesa de Voluntariado. La acción de red social se contemplará e implementará con las medidas que surjan del proyecto "Avilés, ciudad amigable con las personas mayores"