

SEGUIMIENTO PROPUESTAS 2019 - 2023

En 2019 para 2020 no se hicieron propuestas por año electoral y no dio tiempo.

2020 para presupuesto 2021:

APROBADAS	ZONA 1	Área recreativa en Llaranes	Ejecutado
	ZONA 2	Mejorar el asfaltado en el Parque Magdalena Instalación de juegos infantiles y circuito de calistenia - Aunque no era prioritaria, se ha tenido en cuenta	Ejecutada
		Rehabilitación y conservación del Manantial y Lavadero de Valparaíso y de su entorno	Pendiente de ejecución Se precisa disponer de un estudio más detallado de la situación de los lavaderos y fuentes y posibilidades de rehabilitación. Incluido en el catalogo de elementos singulares de Avilés.
	ZONA 3	Construcción de una rampa y barandilla de protección en la explanada de acceso al Complejo Deportivo de los Canapés	Ejecutado
		Arreglo integral del Parque de la Reconquista (parque de Versailles)	Ejecutado

	ZONA 4	Limpieza y asfaltado de la Calle Valdredo y acceso al Colegio San Cristóbal	Ejecutado
	CIUDAD	Red social para personas mayores y personas con discapacidad. Aplicación de nuevas tecnologías en personas mayores y personas con discapacidad. Tejer redes en el movimiento asociativo.	En ejecución: El desarrollo del Plan de Voluntariado de Avilés contempla varias medidas en esta línea: se han realizado cursos de atención telefónica y telemática al voluntariado y se continuará en esa línea. Por otra parte, se han adquirido 14 tablets cuyo uso se determinará en la Mesa de Voluntariado. La acción de red social se contemplará e implementará con las medidas que surjan del proyecto "Avilés, ciudad amigable con las personas mayores"

2021 para presupuesto 2022:

APROBADAS	ZONA 1	Parque de calistenia en Llaranes	Ejecutada: Ría
	ZONA 1	Instalación de badenes en C/Hernán Cortés en la Luz	Ejecutado
	ZONA 2	Sustitución del firme del polideportivo del Colegio Público Marcelo Gago	En ejecución, con obras en el colegio
	ZONA 2	Adquisición de mobiliario urbano para el Parque de la Magdalena: mesas y fuente adaptada	En ejecución. La adaptación de las fuentes está dando problemas técnicos

ZONA 3 Mejora de la sala polivalente del Centro Cívico de los Canapés

Ejecutada

Parque infantil y zona deportiva en San Cristóbal

ZONA 4

Rehabilitación del lavadero y fuente "La Aldea"

Pendiente de ejecución. La zona propuesta no reúne condiciones y está poco transitada para dar un uso adecuado a un parque infantil. Se está a la espera de disponer de suelo más accesible en un futuro.

Pendiente de ejecución. Se precisa disponer de un estudio más detallado de la situación de los lavaderos y fuentes y posibilidades de rehabilitación.

Senda peatonal y ciclista Miranda Los Llaos - Aunque no fue una propuesta prioritaria, se ha tenido en cuenta

Ejecutado

CIUDAD

Accesibilidad de la red de semáforos para personas con discapacidad visual

Ejecutada en todo el concejo

Renovación de las fuentes en todos los parques por otras adaptadas a personas con movilidad reducida

Pendiente. La adaptación de las fuentes está dando problemas técnicos

RESUMEN PERÍODO 2019-2023

TOTAL MEDIDAS APORTADAS Y APROBADAS _____ **26**
TOTAL MEDIDAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN _____ **20 (UN 77%)**
TOTAL MEDIDAS PENDIENTES _____ **6 (UN 23%)**

Causas fundamentales de las medidas pendientes: Necesidad de estudios técnicos más detallados para acometer la propuesta o adecuaciones técnicas específicas.