

SEGUIMIENTO PROPUESTAS 2015-2016-2017-2018-2019

2015 para presupuesto 2016

	ZONA	PROPUESTA	Seguimiento febrero 2021
APROBADAS	ZONA 1	Reparación murales Colegio Llaranes	Pendiente de reparación de cubierta por la Consejería de Educación
		Mejoras de equipación del Centro Cultural de La Luz (Biblioteca)	Ejecutado
		Arreglo canchas rojas Llaranes	Ejecutado
	ZONA 2	Ampliación de la zona infantil de juegos del Parque del Carbayedo	Ejecutado
		Instalación ascensor en Casa Consistorial	Quedó desierto el anterior contrato y vuelve a estar en trámite
	ZONA 3	Instalación rampa acceso CC Canapés	Ejecutado

	ZONA 4	Una imagen vale más que mil palabras: señalización inclusiva de edificios públicos	Ejecutado
		Dotar de un recurso de alojamiento temporal para las personas que salen de prisión y no cuentan con apoyos familiares ni con recursos económicos.	Ya existe y se atiende a través de subvenciones con los Servicios Sociales y entidades
CIUDAD			

2016 para presupuesto 2017

	ZONA	PROPUESTA	Seguimiento febrero 2021
APROBADAS	ZONA 1	Terminar el tramo de rampa para personas con movilidad reducida al lado del Colegio Villalegre	Ejecutado, incluyendo valla
		Arreglos en el Polideportivo de La Luz	Ejecutado
	ZONA 2	Trasladar unos metros la escultura del Tratante y disponer una marquesina o unos bancos en su lugar	Ejecutado

	Mejorar la accesibilidad al local de la Asociación de Vecinos de Miranda	Ejecutado
ZONA 3	Arreglo y asfaltado de las plazoletas interiores de Versalles	Ejecutadas David Arias, Principado y Ana de Valle. Managua y Clara Campoamor están en obra
ZONA 4	Instalar una zona de juegos infantiles en el parque Luz Casanova	Ejecutado
	Elevación de paso de peatones en la calle Fernando Morán	Ejecutado
CIUDAD	Parques infantiles y adaptados para diversas discapacidades	Se adaptan a medida que se van renovando
	Adaptación semafórica para personas con discapacidad visual en varias calles	Hace 2 años (2018-19) se instalaron muchos avisadores.

2017 para el presupuesto 2018

2017

ZONA	PROPUESTA	Seguimiento febrero 2021
ZONA 1	Cierre de la cancha deportiva del C.P. de Villalegre	En ejecución
	Instalación de tres paneles informativos sobre el patrimonio industrial de Llaranes	Ejecutado
ZONA 2	Pavimentación de la Calle Locuce Ponte	Ejecutado
	Recuperación de la zona deportiva frente al Colegio Luisa Marillac	Ejecutado
	Renovación completa y asfaltado del viario de Bao en Miranda	Ejecutado
ZONA 3	Mejora de la seguridad vial en las calles El Muelle y Llano Ponte	Se trata de una carretera general y conlleva ciertas limitaciones poder actuar en ella. Se está tramitando la modificación de un tramo a la altura del parque del Muelle. No hay nada previsto en el resto
	Paso elevado en el Paseo de Arañón en el Pueblo de San Juan de Nieva	La situación de este entorno dificulta las actuaciones puesto que conlleva acuerdos entre varios Ayuntamiento y el Puerto, que están pendientes. No está presupuestado

APROBADAS

	ZONA 4	Arreglo integral de la calle Claudio Luanco	Ejecutado
		Parque Infantil con las características habituales en El Nodo	Finalmente no se pudo acometer, al no ser terrenos propiedad del Ayuntamiento
	CIUDAD	Creación de una línea de ayudas al tercer Sector para Proyectos de interés	Se impulsan desde el área de Promoción Social, la última convocatoria con un presupuesto total de 107.670 euros

Aportaciones de 2018 para presupuesto 2019:

APROBADAS	ZONA 1	Rehabilitación del parque de El Pozón	Pendiente de adjudicación
		Instalación de ascensor en el Centro Social de La Luz	Ejecutado
	ZONA 2	Paso de cebra elevado en las inmediaciones de la senda del río Magdalena	El Principado no autorizó la medida. Requiere un estudio de tráfico rodado, muy escaso en la zona
	ZONA 3	Baños y vestuarios adaptados en el polideportivo de Los Canapés	Ejecutado

ZONA 4	Ampliación del parque y/o parques de El Nodo	Pendiente de presupuestar
	Cubierta, boina, para una parte del CEIP Quirinal	En ejecución
CIUDAD	Instalación de ascensor en la Casa Consistorial	Quedó desierto el anterior contrato y vuelve a estar en trámite
	Instalación de semáforo en el cruce de la carretera de La Plata (Caliero - San Cristóbal)	El Principado no autorizó la medida. Requiere un estudio de tráfico rodado, muy escaso en la zona

En 2019 para 2020 no se hicieron propuestas por año electoral y no dio tiempo.

Las del 2020 para 2021 estarán pendientes de aprobación del presupuesto municipal o aún es pronto para seguimiento.